

西安市高陵区 2024 年区级重点建设项目计划

2024 年 5 月

资 1.1 亿元，占全部项目年度计划投资的 0.7%。

城建及基础设施项目 48 个，其中续建 11 个，新开工 16 个，前期 21 个，新开工及续建项目总投资 96 亿元，年度计划投资 40.6 亿元，占全部项目年度计划投资的 27.5%。

生态环保项目 14 个，其中新建 5 个，前期 9 个，新开工及续建项目总投资 2.1 亿元，年度计划投资 2 亿元，占全部项目年度计划投资的 1.3%。

房地产项目 28 个，其中新开工 3 个，续建 25 个，总投资 229.7 亿元，年度计划投资 35.1 亿元，占全部项目年度计划投资 23.9%。

市发改委根据西安市政府工作报告内容及市级重点项目标准，确定我区 7 个项目纳入了市级重点项目计划，总投资 38.7 亿元，年度计划投资 8.5 亿元，其中，在建项目 3 个，年度计划投资 6.9 亿元；新开工项目 1 个，年度计划投资 1.56 亿元；前期项目 3 个，总投资 18.2 亿元（在计划中用★标出）。

西安市高陵区 2024 年重点建设项目计划

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
	合计 207 个项目，其中：产业 41 个，社会事业和民生保障 70 个，农业 6 个，城建及基础设施 48 个，生态环保 14 个，房地产 28 个。 续建 56 个，新开工 50 个，前期 101 个。								1181.1	147.7	/	
	一、在建项目共 106 个，其中，续建 56 个，新开工 50 个								539.1	147.7		
	(一) 产业项目 16 个								54.66	24.35	/	
	1) 续建 11 个								46.48	18.17		
1	西安优露清科技股份有限公司总部建设项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	张水利	占地 71 亩，计划建设面积 7 万 m ² ，是集总部、研发、电商、检测、标准厂房产学研一体的大健康经济园。	2023-2027	5.6	2	部分厂房主体建设完成	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
2	西安市高陵区臻隆实业有限公司物联网数字公园	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	张韶辉	占地 51.7 亩, 建筑面积 6.9 万 m ² , 其中研发中心 0.5 万 m ² , 车间 1.1 万 m ² , 科研办公及员工宿舍 4 万 m ² 。	2023-2026	2.45	0.5	部分厂房主体建设完成	
3★	西安蓝晓科技新材料股份有限公司新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	邹晓刚	主要改扩建锂吸附剂生产车间、新能源金属吸附分离设备车间、包装车间及库房, 建筑面积 2.6 万 m ² 。新增锂吸附剂产能 1.2 万吨/年, 新增盐湖提锂整线系统装置生产制造产能 4 万吨/年; 提升包装车间处理能力 2 万立方米/年, 增设锂吸附剂包装车间至 2 万立方米/年; 库房方面, 锂吸附剂扩建 2 万立方米, 常规树脂扩建 3 万立方米。	2023-2024	3.31	2.31	建成投产	
4	西安汉威汽车零部件有限公司新基地建设项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	邹晓刚	占地 40 亩, 总建筑面积 2.1 万 m ² , 建设三栋厂房, 门卫室, 消防水池、泵房等。	2022-2026	1.62	0.46	部分厂房主体建设完成	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
5★	西安丝路融豪工业集中区发展有限公司高陵智能制造产业园	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	马志胜	占地 320 亩, 建设各类标准化厂房和配套用房 32 万 m ² , 建成后可引进 370 余家企业入驻经营。	2023-2024	14.5	3.6	建成投产	
6	西安瑞合电子科技有限公司瑞利智能产业园	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	吴兴利	占地 70.5 亩, 总建筑面积 6.2 万 m ² , 建设机械设备制造厂房, 汽车零部件配套加工厂房、电子研发厂房、智能科技孵化器基地。	2023-2024	2.1	1.1	建成投产	
7	西安丝路融豪科技创业创新产业园三期(二标段)项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	谭胜利	占地 43.69 亩, 计划建设 2.1 万 m ² , 主要建设 9 栋标准化厂房。	2023-2025	2.2	1	部分厂房主体建设完成	
8	西安孚斯特电力整流器有限公司电力整流器生产加工项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	谭胜利	装置生产车间 1 栋, 快速熔断器生产车间 1 栋, 元器生产车间 1 栋以及机械臂组装车间 1 栋建筑面积约 3 万 m ² 。	2023-2024	1.2	1.1	厂房主体建设完成	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
9★	西安市群健航空精密制造有限公司发动机及燃气轮机零部件研发制造项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	谭胜利	占地100亩,建设企业总部研发中心、职工活动中心及恒温厂房,总建筑面积约6.7万m ² 。	2023-2026	4.2	1.5	厂房主体建设完成	
10	西安涌东实业有限公司国际建筑装饰材料科技物流园项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	关林	占地237亩,建设内容包含物流仓储配送、有色金属交易、新型建材研发及销售、物业管理、物流信息处理、咨询服务等。	2023-2028	8	4	部分厂房主体建设完成	
11	西安福瑞德食品饮料有限公司食品饮料生产基地	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	续建	刘运平	占地42亩,新开工食品饮料生产基地,总建筑面积3.5万m ² 。	2023-2026	1.3	0.6	部分厂房主体建设完成	
2) 新开工5个									8.18	6.18		

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
12★	西安泾渭康恒渗滤液设备技改、1-3号锅炉技改、凝汽器扩容及厂区烟气提标亮化项目	区城管执法局	西安泾渭康恒环境能源有限公司	社会资本	新开工	张韶辉	包括：①渗滤液设备技改；②更换二、三烟道左右墙下部水冷壁；③整组更换高温过热器，所有管材均采用12Cr1MoVG+1.6mm堆焊；④中温过热器整组更换，所有管材均采用TP347H材质；⑤凝汽器扩容技改；⑥增加烟气提标改造设施；⑦厂区烟气提标、亮化改造。	2024	1.56	1.56	竣工投用	
13	希佛隆阀门集团有限公司电力特种阀门生产线智能化绿色化改造提升项目	区科技工信和商务局	区科技工信和商务局	社会资本	新开工	马志胜	改造洁净车间500平方米，拟购置数控机床5台、清洗设备1套、试压检测设备2套、流量检测设备1套等生产测试设备共计9台(套)，将一条原有特种阀门生产线升级改造为智能化特种阀门生产线，采用光伏供电方式，改造完成后，达到绿色工厂B级，年生产特种阀门达到2万台。	2024	0.12	0.12	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
14	陕西航天德林科技集团有限公司成套工业设备二期建设项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	新开工	阎红伟	总建筑面积 2.9 万 m ² , 用于生产非金属敷缆智能复合管等石油天然气开采附属工业产品。	2024-2025	2	2	完工	
15	西安联重建筑材料有限公司新隆云谷高端标准化厂房建设项目一期	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	新开工	阎红伟	占地 47 亩, 建设各类标准化厂房和配套用房 6 万 m ² , 其中建设标准化厂房 5 万 m ² , 配套用房 1 万 m ² 。	2024-2026	4	2	主体建设	
16	海通化工安驰实业石油化工机械设备制造生产线项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	新开工	谭胜利	占地 10 亩, 主要从事石化空冷器设备研制、开发及销售。	2024	0.5	0.5	完工	
(二) 社会事业和民生保障项目 27 个									154.29	44.48		
1) 续建 9 个									96.34	28.85		

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
17	西安市高陵区马北村城中村改造项目(马北安置楼)	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正马北开发有限公司	企业自筹	续建	刘照河	总建筑面积 34.1 万 m ² 。其中,地上建筑面积 22.9 万 m ² ,包括住宅建筑面积 18.8 万 m ² ,小区商业建筑面积 0.2 万 m ² ,配套服务建筑面积 0.2 万 m ² ,学校建筑面积 2.9 万 m ² ,幼儿园建筑面积 0.5 万 m ² ,地库出地面楼梯间面积 0.2 万 m ² 。地下建筑面积约 11.2 万 m ² ,设计地下停车库,规划机动车总停车位 2449 个。规划非机动车总停车位 2443 个。	2022-2024	21.5948	10.42	整体完工,达到回迁条件	
18	高陵区 2023 年老旧小区改造项目	区住建局	区住建局	财政资金	续建	胡醒亚	对高陵区内 42 个小区进行提升改造,主要对屋面防水保温、立面真石漆保温、公共设施维修改造、室外管网管道、强弱、照明电力、安防设施、停车位、路面翻新、铺装、小区绿化改造。涉及 42 个小区,136 栋楼,3675 户居民,建筑面积 51.52 万平方米。	2023-2024	4.62	1.57	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
19	西安工商学院(西安工业大学北方信息学院)二期	区教育局	区发改委	社会资本	续建	陈灵	总建筑面积9.3万m ² ,其中5号学生宿舍地上建筑面积3.1万m ² ,6号学生宿舍地上建筑面积3.4万m ² ,5号和6号学生宿舍地下总建筑面积1.3万m ² ,二食堂建筑面积1.4万m ² 。	2023-2024	2.7	1.3	建成投用	
20	高陵区校园基础设施建设项目	区教育局	高陵城市投资集团有限公司区城市建设开发有限公司	企业自筹	续建	陈灵	主要对墙柱面防水保温、门窗更新、景观绿化种植、室外道路翻新铺装、室外管网管道、强弱照明电力、安防设施及校园特色文化建设等。	2023-2024	2.8	2.7	完工	
21	高陵区怡馨园公租房项目	区住建局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	续建	贾海军	新开工住宅三栋,配套用房两栋,总建筑面积6.1万m ² 。其中地上建筑面积4.1万m ² ,地下2层建筑面积2万m ² 。	2023-2025	4.85	2	完成部分建设内容	
22	西安市高陵区疾病预防控制中心迁建项目	区住建局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	续建	张敏涛	新开工综合楼一栋,新开工实验室一栋,新开工门卫室两座,新开工地下车库两层,并完成配套基础设施工程。	2023-2025	3.2	0.6	基础施工95%	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
23	船张社区二、三期及观澜商业综合体项目	高陵城市投资集团有限公司	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	续建	樊晓峰	总建筑面积 60.34 万 m ² 。其中安置楼总建筑面积 47.8 万 m ² ，计划建设住宅楼商业配套，地下车库，社区综合服务楼和社区养老医疗楼的改扩建 12.5 万 m ² ，计划建设酒店、办公、商业等。	2022-2026	44.58	4	完成船张社区二期 10 栋主体结构及外立面施工；室外道路管网及景观绿化各项基础设施配套工程完成 70%	
24	高陵区公共卫生间建设项目	区城管执法局	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	续建	刘运平	1. 计划新开工城镇多功能公共卫生间 55 座和一般性农村二类公共卫生间 14 座，共 69 座（其中一类双层多功能公共卫生间建筑面积约为 240 m ² ；二类一般性城镇公共卫生间单体建筑面积约为 90-120 m ² ，层数 1 层；新开工一般性农村二类公共卫生间单体建筑面积约为 60-90 m ² ，层数 1 层；层高均为 4.5 米）。2. 完成改造提升城镇公共卫生间和农村公共卫生间共 70 座。	2023-2026	2.24	0.26	计划新开工城镇多功能公共卫生间 4 座，改造提升城镇公共卫生间 7 座；新开工农村公共卫生间 4 座，改造农村公共卫生间 8 座。	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
25	梁村塬村综合改造项目	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正城市更新有限公司	企业自筹	续建	王 諝	总建筑面积 20 万 m ² ，其中，地上建筑面积 14.1 万 m ² ，包括住宅面积 11.9 万 m ² ，幼儿园面积 0.4 万 m ² ，商业面积 1.5 万 m ² ，配套设施面积 0.4 万 m ² ；地下建筑面积 5.8 万 m ² ，配建停车位及其他附属设施。（因文物限高问题，需对方案做出新的调整，正在进行规划设计方案调整）	2023-2025	9.7538	6	完成基础开挖及地下工程，地上主体阶段施工	
2) 新开工 18 个									57.96	15.63		

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
26	高陵区2024年老旧小区改造项目	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	胡醒亚	改造朝阳小区、百花茗居1、2号楼、高陵一中南家属楼、和谐小区、怡阳小区共计5个老旧小区室外上水1200米、下水管网1500米、落水管网800米、雨污水管网检查井80座、暖气管网2500米、管道井52座、强弱电落地桥架改造3600米,电箱更换120个、室外路面翻新6500m ² 、人行道铺装3000m ² 、绿化工程2000m ² 、小区智慧安防系统5套、维修门房400m ² 、围墙600米及车棚300m ² 、改造完善小区照明设施90盏、布设地面停车位500个及公共充电桩40个。楼体改造:包括屋面防水保温1.5万m ² 、外墙真石漆保温3.2万m ² 、楼道内粉刷9500m ² 、楼梯扶手改造2000米、空调外机隔离百叶1.2万m ² 、防护网1.5万m ² 、给水改造900米,垃圾分类6座、无障碍设施800m ² ,消防设施20套、门头牌匾800m ² 。	2024	0.5	0.5	完工建设	充电桩收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
27	西安渭北粮食储备保障中心项目	区发改委	区粮食局	财政资金	新开工	李斌	规划建筑面积 10593 平方米, 包括 1 栋平房仓、10 栋浅圆仓、1 栋机械库、1 栋综合楼, 配套消防用房及其设备。建成后粮食储存规模 8.13 万吨。	2024-2025	1.35	0.8	主体施工 70%	中省市区共担资金
28	2024 年燃气老化管网更新改造项目	区城管执法局	区住建局	社会资本	新开工	李斌	更新改造涉及陕西玉祥燃气集团有限公司片区(高陵泾河工业园区)和高陵区玉祥天然气有限公司片区(高陵城区)庭院内围管、立管除锈刷漆, 长度为 28 公里; 32 个小区庭院内围管、立管更新, 长度为 20 公里; 户内设施更新包含围管、立管、户内燃气表、报警器及切断装置、安全自闭阀、管道及软管更换, 合计 17726 户。	2024	0.16	0.16	完工建设	
29	高陵区船张社区二期项目配工程	高陵城市投资集团有限公司	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	新开工	李亚省	包括室外管网、道路、景观绿化以及电梯、给排水、天然气、供暖、强电、弱电联网、楼宇对讲、监控、车位涂装划线等; 其中室外管网 3000 米, 绿化面积 2.53 万 m ² 等。	2024	1.75	1.75	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
30	高陵区安家社区二期项目配套工程	高陵城市投资集团有限公司	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	新开工	李亚省	包括室外管网、道路、围墙、景观绿化、电梯、给排水、天然气、供暖、强电、弱电联网、楼宇对讲、监控、车位涂装划线等；其中室外管网1500米，围墙长度为300米，绿化面积1.1万m ² 等。	2024	1.25	1.25	完工	
31	高陵三中宿舍楼建设项目(学生宿舍)	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	薛霞	总建筑面积2.3万m ² ，其中地上建筑面积1.4万m ² ，地下建筑面积9000m ² 。主要建设宿舍楼两栋，建筑面积1.4万m ² ，新增学生宿舍306套，地下车库一座，建筑面积9000m ² ，新增地下停车位170个。	2024-2025	1.28	0.7	主体施工	招投资人，注入资本金
32	陕西交通职业技术学院智慧交通产教融合示范中心	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	薛霞	总建筑面积18312平米，包括两栋实训楼及室外总体工程，主要为实验实训用房，辅助及设备用房，人防工程等。	2024-2025	1.16	0.4	主体施工	
33	观澜第二学校(中南)	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	薛霞	新规划建设小学，包括教学楼、餐厅、部室楼、操场等。	2024-2026	2.1	0.1	动工建设	停车场收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
34	高陵区公立医院基础设施提升改造工程	区卫生健康局	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	新开工	张敏涛	高陵区医院及高陵区妇幼保健院两个区域，建设总面积约10万m ² ，主要包括医院内部道路黑化、部分地下管网改造、部分建筑拆除及中医驿站饰面装修；新开工医废水处理站、消毒供应室、氧气储藏站及生态停车场；提升改造建筑外立面及围墙，更换窗户及室内部分装修；新增景观照明、绿化浇灌系统及部分城市家具等。	2024	0.6	0.6	完工	
35	高陵区鹿景路停车场	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	樊晓峰	项目位于昭慧大道与鹿景路交叉口东北角，地块形状近似三角形，东西向长度210m，南北向长度80m，面积为10170m ² 。新设置停车位400个。在昭慧大道与鹿景路各设置一处进出口。工程内容包括整平场地，铺筑路面结构，铺设排水设施，安装停车场自控系统，照明设施等。	2024	0.09	0.09	完工投入使用	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
36	西安市高陵区地铁10号线杏王村城中村改造项目(杏王安置楼)	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正杏王开发有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	总建筑面积约381533平方米。其中,地上建筑面积约267555平方米,包括住宅面积249250平方米,服务配套12049平方米,幼儿园5085平方米,地库出地面1171平方米,地下车库及设备用房面积约113978平方米,其中含人防面积15377平方米(平战结合)。	2023-2025	26.5725	5	启动土方开挖和基础工程	
37	西安市高陵区华邑村城中村改造项目(田园安置楼)	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正华邑开发有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	总建筑面积293179m ² ,其中地上建筑面积191219m ² ,地下建筑面积101960m ² ,规划建设17栋住宅楼、1栋幼儿园及配套设施。	2024-2026	12.9489	1.42	完成安置地块地表清理、文勘、地勘等相关工作,进行主楼地基与基础及车库施工。	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
38	西安市高陵区马北村城中村改造安置楼基础配套工程	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正城市更新有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	<p>1. 水、电、气、暖工程：①给水：水表、阀门、消火栓等设备安装；②用电：线缆铺设 1.52 千米，环网室、配电室建设，柴发机、充电配电箱，电表等设备安装；③天然气：管道铺设 1.2 千米，燃气计量表、自闭阀、报警器等设备安装；④供热：建设两座换热站，安装换热机组、配套水处理装置水箱、测量、自控装置等设备安装。</p> <p>2. 托育、养老、便民服务中心；①托育服务中心建筑面积 5087 m²；②老年人照料服务中心建筑面积 1292 m²；③便民服务中心建筑面积 3044 m²。</p>	2024	1.3569	1.3569	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
39	源田梦工场云槐宿集项目	区文化和旅游局	张卜街办	社会资本	新开工	赵伟	占地 25 亩，计划建设面积 1.6 万 m ² ，汇集精品民宿群、田园康养、健身理疗、特色餐饮、会议接待为一体的综合型服务项目，打造乡村振兴新产业模式。	2024-2025	1.2	0.6	完成工程量 50%	
40	高陵区走班教室综合楼及地下车库项目（高陵区第一中学）	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	唐伟	总建筑面积约 2.7 万 m ² ，其中地上建筑约 1.7 万 m ² ，地下建筑面积约 1.1 万 m ² ；建成后新增 50 人普通教室 38 间、100 人走班教室 16 间、600 人大报告厅 1 间、200 人多功能厅 1 间、图书室 1 间及其他辅助教学设施。	2024-2026	1.9	0.5	主体施工	招引投资人，注入资本金
41	昭慧小学	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	王毅	建设综合教学楼、地下车库、运动场等，建筑面积 4.5 万 m ² 其中地上建筑面积 3.4 万 m ² ，地下建筑面积 1.1 万 m ² ，42 个教学班，建成后可提供学位 1980 个。	2024-2026	2.23	0.2	基础建设	停车场收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
42	昭慧幼儿园	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	马江涛	建设综合教学楼一栋,建筑面积1万m ² ,其中地上建筑面积7515m ² ,地下建筑面积2624m ² ,12个教学班,建成后可提供学位360个。	2024-2026	0.61	0.1	基础施工	停车场收益
43	第二实验小学运动场建设项目	区教育局	区教育局	社会资本	新开工	马江涛	运动场及地下车库建筑面积1.1万m ² 。	2024-2026	0.9	0.1	动工建设	招引社会资本
(三) 农业项目 3 个									2.3	1.1		
1) 新开工 3 个									2.3	1.1		
44	高陵区农业产业高质量发展项目	区农业农村和林业局	区农业农村和林业局	财政资金	新开工	张跃进	①农业产业改造提升项目建设,包括新开工粮食高产示范基地1000余亩、大棚新开工及提升改造14栋、番茄新品种培育、育苗、技术推广以及畜禽配套设施建设等;②实施设施蔬菜“三改一提”、“菜篮子”工程建设及果业项目建设;③数字农业示范园区建设。	2024	0.4	0.4	完工	已落实中省奖补资金

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
45	高陵区蔬菜产业集群建设项目	区农业农村和林业局	区农业农村和林业局	财政资金	新开工	张跃进	新开工蔬菜温室大棚 100 亩，新开工智能温室 4000 平方米，新开工日光温室 50 亩，新开工 33000 平方米智能温室大棚 15 座，建设加工无尘车间 2200 平方米，新开工冷藏库 800 立方米，新开工连栋日光温室 3400 平方米，新开工 1 栋 2800m ² 连栋智能大棚和 4 栋日光温室等。	2024	0.5	0.5	完成当年建设任务	已落实中省奖补资金
46	高陵区宜居宜业和美乡村建设项目	区农业农村和林业局 区乡村振兴局	区农业农村和林业局 区乡村振兴局	财政资金	新开工	张跃进	对东樊村、何村等 14 个行政村的道路、墙面、人行道、休闲广场等进行建设改造，更换增设路灯、户门前垃圾箱等，绿化种植等，增设配备运动健身器材、垃圾清扫车等。	2024-2027	1.4	0.2	完成当年建设任务	
(四) 城建及基础设施项目 27 个									96.03	40.62	/	
1) 续建 11 个									12.01	6.97		

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
47	330千伏泾奥Ⅱ. 泾北线路迁改工程	区发改委	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	续建	李斌	该工程主要建设内容为新开工330千伏泾奥Ⅱ(17#-28#)、泾北(27#-38#)替换原泾北Ⅱ、泾北Ⅰ老线路, 线路全长5.568千米。	2024	0.4	0.4	完工投入使用	
48	西禹高速渭河大桥北口段护坡绿化项目	区水务局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	续建	张跃进	项目位于高陵区耿镇街道马北村和张卜街道贾蔡村, 项目范围涉及护坡及护坡北侧60米以内。	2023-2024	0.185	0.11	完工	
49	泾河工业园南区次支路建设提升项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建	雷承立	改建6条道路, 进行提升改造, 双向四车道, 属城市次支路。包括道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程等。 ①泾渭二路全长547m, 红线宽22m; ②泾渭四路全长645m, 红线宽29m; ③泾渭五路全长645m, 红线宽29m; ④泾渭六路全长976m, 红线宽29m; ⑤泾渭七路全长711m, 红线宽29m; ⑥泾渭八路全长801m, 红线宽29m。	2023-2024	2.7	1.7	建成通车	电力管沟收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
50	泾河工业园主干路建设提升项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建	雷承立	<p>三条主干路提升改造。包含道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程等。</p> <p>①长庆东路全长 2940m, 宽 47m, 双向八车道, 属城市主干路; 雨水管道长度 1944m; 污水管道长度 233m;</p> <p>②长庆西路东段全长 1719m, 宽 40m, 双向六车道, 属城市主干路; 雨水管道长度 2224.48m;</p> <p>③长庆西路西段全长 862m, 宽 25m, 双向四车道。属城市主干路; 雨水管道长度 836.41m。</p>	2023-2024	4.49	3.25	建成通车	电力管沟收益
51	高陵区泾朴路市政建设提升工程	区住建局	区住建局	社会资本	续建	雷承立	<p>西起坡吉村 12 组村庄, 东至桑军路, 全长 990m, 红线宽度 30m, 双向六车道, 属城市次干路; 包括道路工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程。</p>	2023-2024	0.46	0.2	建成通车	电力管沟收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
52	高陵区上林二路(西韩街-昭慧东路)市政工程	区住建局	区住建局	社会资本	续建	周生华	全长 764m, 西起西韩街, 东至昭慧东路, 道路红线宽 40m, 双向六车道, 属城市主干路; 雨水管道长度 744m; 污水管道长度 711m。包括道路工程、雨、污水工程、电力管沟工程、照明工程、桥涵工程、通信管沟工程、绿化工程等。	2023-2024	0.74	0.21	建成通车	电力管沟收益
53	高陵区上林三路(西韩街-昭慧东路)建设工程	区住建局	区住建局	社会资本	续建	周生华	全长 857m, 西起西韩街, 东至昭慧东路, 红线宽 30m, 双向四车道, 属城市次干路; 雨水管道长度 805m; 污水管道长度 807m。包括道路工程、雨、污水工程、电力管沟工程、照明工程、桥涵工程、通信管沟工程等。	2023-2024	0.6	0.16	建成通车	电力管沟收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
54	渭阳九路保障性租赁住房配套市政工程	区住建局	区住建局	财政资金	续建	周生华	<p>两条市政道路建设工程,双向六车道,属城市次支路。包含道路工程、交通工程、排水工程、电力电信工程、照明工程等。</p> <p>①昭慧西路南起耿安路,北至西高路,道路全长332.5m,红线宽度30m,雨水管道长度411.6m,污水管道长度412.6m;</p> <p>②耿安路西起昭慧西路,东至昭慧东路,道路全长386.5m,红线宽度30m,雨水管道长度394m,污水管道长度394m。</p>	2023-2025	0.39	0.1	昭慧西路建成通车	
55	西安市高陵区天然气利用工程	区城管执法局	区城管执法局	社会资本	续建	吴兴利	<p>敷设管道16.2km,其中沿徐船路、抗日路、上林二路东段、上林三路东段、昭慧西路敷设管径250天然气中压管道,全长9300m;沿渭阳七路、渭阳三路、泾惠十三路敷设管径200天然气中压管道,全长6900m,均采用聚乙烯管道敷设,设计压力0.4MPa。</p>	2023-2024	0.12	0.07	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
56	循环经济产业园市政道路项目二期	区住建局	区住建局	财政资金	续建	师文忠	<p>三条市政道路，双向六车道，属城市次支路。包括道路工程、排水工程、电力工程、通信工程等。</p> <p>①循环中路，西起国道210，东止循环东路，道路长753m，规划红线宽度40m；</p> <p>②循环西路，北起循环北路，南止循环大道，道路长448m，规划红线宽度24m；</p> <p>③循环东路，南起循环大道，北止国道310，道路长873m，规划红线宽度40m。</p>	2023-2025	1.7	0.6	循环中路、循环西路建成通车	
57	高陵区渭阳四路(军庄段)市政工程	区住建局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	续建	李亚省	本工程贯通军庄村将东西段已建成的渭阳四路连接起来，道路为东西走向，属于城市次干路，道路全长497米，红线宽30米，机动车道为双向四车道，沥青混凝土路面。	2023-2024	0.2274	0.1674	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
2) 新开工 16 个									84.02	33.65		
58	高陵城区次支路泾惠六路市政道路工程	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	刘照河	全长 395m, 南起上林三路(鹿苑华府东侧), 北至上林二路, 红线宽度 30 米, 双向四车道, 城市主干路, 包括道路工程、雨水工程、污水工程、电力照明工程等。	2024-2025	0.22	0.17	完工	招引投资人
59	2024 年农村公路应急项目	区交通运输局	区交通运输局	财政资金	新开工	张跃进	陕交院通远校区连接线建设工程; 对高陵区农村公路路面病害处理, 安全隐患整治, 安防设施维修, 完善。对西铜公路路面病害进行维修, 泾河大桥病害进行维修加固, 附属设施进行修缮, 安防设施进行完善, 绿化进行修剪等。	2024	0.3	0.3	完工	
60	高陵老城区雨污分流改造项目	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	荆瑾	对高陵城区 12 条道路进行雨污分流改造, 包括东方红路、文卫路、环城东路、西韩路、环城西路、环城南路、北广场路、鹿鸣路、环城北路、西环南延、上林一路、鹿景路等。雨水工程管道总长度 1.94 万 m, 污水工程管道总长度 8110m。	2024-2026	9.64	0.5	部分完工	招引投资人

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
61	城南流域主干管排水项目	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	荆瑾	完成雨水管道西韩路(渭阳九路-渭阳大道)1.65km;完成污水管道西韩路(渭阳九路-循环大道)2.7km;渭阳大道(污水处理厂-鹿苑大道)1.8km。	2024-2026	10.58	0.5	动工建设	招引投资人
62	大寨干沟疏通改造工程	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	陈士凯	对京昆高速至高陵与临潼交界处约6km进行疏通、改造,满足二污尾水排放及大寨干沟沿线排水需求。	2024-2025	0.85	0.2	完成前期手续,动工建设	招引投资人
63	污水处理厂扩建及陵雨干沟综合整治工程	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	陈士凯	①污水处理厂扩建:新开工3万m ³ /日处理能力全地下污水处理厂1座,出水达到地表水准IV类水质标准;②陵雨干沟综合整治工程:陵雨干沟工程全长3km,包括水利工程、排水工程及景观工程。	2024-2026	6.56	1.3	动工建设	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
64	高陵区市政道路维护维修项目	区城管执法局	区城管执法局	财政资金	新开工	韩亚仙	对市政道路的水泥混凝土路面、沥青混凝土路面、人行道、侧石、平石、人行道路障石等市政设施的日常管理与修复,标线维修恢复、人行隔离护栏修理更换、更换井盖、修复树池及穴盖、弃渣外运等。	2024	0.18	0.18	完工	
65	崇皇街道雨污分流建设项目	区住建局	高陵城市投资集团有限公司崇皇街办	企业自筹	新开工	贾海军	高墙村、船张村、桑家村、井王村、坡吉村分别建设雨污分流管道,共计5.1万米。	2024-2025	0.2	0.1	完成工程量50%	
66	高陵区老城区路面提升改造项目	区住建局	区住建局	财政资金	新开工	樊晓峰	对西韩大道等6条路的路面提升改造,涉及西韩大道、昭慧大道、文卫路、环城北路、鹿祥路、昭慧东路。道路总长度13966米。	2024	0.76	0.76	完工投入使用	
67	上林三路提升改造工程	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	樊晓峰	改建全长670m,西起鹿苑大道,东至西韩大道,标准段红线宽度30m,渠化段红线宽40m,包括人行道改造、道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程等。	2024-2025	0.31	0.31	完成建设	电力管沟收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
68	西安市地铁10号线沿线桑军大道(泾河北路-渭阳九路)提升改造工程	区住建局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	项目南起泾河北路,北至渭阳九路,道路全长4.701km,项目建设内容包括道路工程(路基和路面工程)、排水工程、交通工程、照明工程、缆线沟、景观绿化、涵洞工程等。	2024-2025	20.48	10	动工建设	
69	西安市地铁10号线沿线渭阳九路提升改造工程(一期)	区住建局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	项目西起桑军大道,东至京昆高速东,城市主干路,红线宽度50-60m,道路全长7.64km。工程内容主要包括道路工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通安全设施及绿化工程等。	2024-2025	21.88	15	动工建设	
70	渭阳一路东延伸段新建工程	区交通运输局	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	该工程拟建项目路线全长7.181km,道路等级为城市次干路,设计速度为40km/h,道路红线宽度34m。	2024-2026	5.69	0.5	动工建设	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
71	兰池三路(高陵区至西铜高速)新开工工程	区交通运输局	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	新开工	樊晓峰	该工程拟实施路段全长1.01公里,包括700米主线与一处立体交叉部分。建设内容主要为路基挖方22840立方米、路基填方103385立方米、路床处理33531立方米、铺设机动车道40654m ² 、非机动车道7393m ² 、人行道6673m ² 、交叉工程1处、雨水工程0.7公里、污水工程0.7公里、给水工程0.7公里、照明工程1.01公里、电力通信工程0.7公里。	2024-2026	1.22	0.5	动工建设	
72	高陵区泾环南路改造提升项目	区住建局	区住建局	社会资本	新开工	赵伟	改建全长2970m,西起泾渭路,东至桑军大道,宽45米;沥青混凝土路面。城市主干路,包括道路工程、交通工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程。	2024-2025	2.82	1	部分完工	电力管沟收益

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
73	西安市高陵区农村公路提升工程	区交通运输局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	新开工	唐伟	实施 108.717 公里农村公路改造提升。项目主要包含路面养护、排水改造、路侧景观绿化提升、沿线部分设施完善等。水泥路面加铺沥青混凝土面层，沥青路面以修补病害为主，路侧安全设施和附属设施完善，路侧排水边沟改造，绿化以行道树补栽当地树种为主，小灌木和地被点缀。	2024	2.33	2.33	完工	
(五) 生态环保 5 个									2.07	1.97	/	
1) 新开工 5 个									2.07	1.97		
74	高陵城区配水厂扩容提升改造工程	区水务局	区水务局	财政资金	新开工	张跃进	新开工智慧集成净水设备一套，新开工 1000m ³ 钢筋混凝土清水池 1 座，敷设配套管线 261m，配套 φ1500 检修井 1 座。新开工 200m ³ 钢筋混凝土原水池 1 座，配套 φ1000 检修井 1 座。更换高低压配电系统 1 套、计算机监控系统等设施改扩建，及围栏、绿化等附属建筑物的建设。	2024	0.207	0.207	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
75	西安市高陵区农村生活污水治理“整县推进”项目	生态环境高陵分局	生态环境高陵分局	财政资金	新开工	韩亚仙	对高陵辖区 5 个街道的 48 个行政村（高陵区其余 38 个行政村有 17 个行政村已完成生活污水治理、6 个行政村已拆迁、15 个行政村计划拆迁或者正在拆迁）完善污水收集管网建设，主要新增入户管网和主管网做好衔接，项目建成后服务人口约 156825 人；对现有 6 座污水处理站进行升级改造，以农村生活污水的特点优化工艺，合理配置处理设备，确保出水能够稳定达标。	2024	0.5566	0.5566	完工	中省市区共担资金
76	高陵区老城区道路雾森系统安装工程	区住建局	区住建局	财政资金	新开工	师文忠	本项目路段包括昭慧东路、昭慧大道、西韩大道、东二环、县门街、文卫路、鹿祥路、上林一路、昭慧西路、鹿景路、高陵一中、昭慧广场等，总面积为 158300 m ² 。	2024	0.17	0.17	完工投入使用	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
77	高陵区“绿岛”项目一集中式钣喷中心建设项目	区交通运输局	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	新开工	关林	计划建设综合厂房楼1栋(包括钣喷车间1座,钣金门市店20个),购置集中式钣喷快速流水线1条,独立喷烤漆房15台,独立打磨房24台,调漆储存房2台,独立大巴喷漆房2台,独立大巴打磨房2台,工业打磨房1台,工业喷漆房1台,管道线1条,配套42万+风量活性炭吸附脱附环保设备1套,汽车抛光线1条,汽车洗车美容线2条,车间气路管道,中央集尘设备,在线检测系统,电动平车,行吊,连接管道等,配套建设室外绿地、道路及场地硬化(含停车场),汽车充电站、供电工程、给排水工程、暖通工程等室外配套工程。	2024	0.54	0.54	完工	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
78	高陵区循环产业园周边生态屏障建设工程-京昆高速渭阳九路至西咸北环线段	区城管执法局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	新开工	关林	位于高陵收费站(京昆高速/西禹高速)东侧,主要对公路相邻侧三角带、夹角地、林带区域及生产路范围进行原有绿化清除、地形整理、绿化种植等施工。	2024-2025	0.5935	0.5	开工建设	
(六) 房地产 28 个									229.79	35.16		
1) 续建 25 个									213.43	33.66		
79	奥园誉峯	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 9.7 万 m ² , 包括 32 层住宅楼 2 栋, 建筑面积 5.5 万 m ² , 小高层, 建筑面积 1.1 万 m ² 。	2022-2025	5.5989	0.35	1 栋住宅楼封顶, 1 栋住宅楼主体施工过半。	
80	龙记铂樾	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 16.8 万 m ² , 包括 12 层、17 层、26 层住宅楼 9 栋。	2022-2027	8.2	2	4 栋住宅楼封顶, 2 栋住宅楼外立面及精装修完成, 地下车库完成 70%。	
81	金辉鹿鸣长滩一期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 33.4 万 m ² , 包括 20/21/25/26 层住宅楼 15 栋, 建筑面积 24 万 m ² 以及幼儿园等配套设施 8916.48 m ² 。	2022-2028	14.6428	2.2858	完成 4 栋住宅楼建设, 室外工程完成 60%	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
82	上林苑三期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 5.17 万 m ² ，包括 15 层住宅楼 3 栋，建筑面积 2.1 m ² ，13 层住宅 1 栋，面积 7314.47 m ² ，包括公建配套 1513.27 m ² 。6 层商业 1 栋，建筑面积 3303.70 m ² 。	2023-2026	2.5328	0.82	完成 3 栋住宅楼及 1 栋商业主体施工	
83	万科都会上城	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 60 万 m ² ，包括 26 层住宅楼 34 栋，建筑面积 43.9 万 m ² ，3 层商业/配套 5 栋，商业面积 1.57 m ² ，配套面积 1.43 万 m ² （包含 1 栋 4 层幼儿园，建筑面积 0.4 万 m ² ）。	2021-2029	49.2	4.5	完成 5 栋住宅楼主体及相应地下车库建设	
84	高陵玫瑰园	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 27 万 m ² ，包括 30 层住宅楼 5 栋，28 层住宅楼 2 栋，24 层住宅楼 1 栋，住宅建筑面积 17 万 m ² ，商业 4 栋，商业建筑面积 1 万 m ² ，以及幼儿园等配套设施 4472.87 m ² 。	2022-2025	12	3	住宅楼主体全部封顶，二次结构完成，住宅楼幕墙完成 60%。	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
85	麓语拾光	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 31.5 m ² ，包括 32 层住宅 4 栋，建筑面积 5.4 万 m ² ，29 层住宅 2 栋，建筑面积 2.5 万 m ² ，27 层住宅 1 栋，建筑面积 1.1 万 m ² ，26 层住宅 2 栋，建筑面积 2.2 万 m ² ，24 层住宅 2 栋，建筑面积 2 万 m ² ，23 层住宅 1 栋，建筑面积 1 万 m ² ，18 层住宅 1 栋，建筑面积 7861.74 m ² ，9 层住宅 11 栋，建筑面积 5.6 万 m ² ，2 层配套公建 2 栋，建筑面积 2709.38 m ² ，3 层幼儿园 1 栋，建筑面积 4256.12 m ² ，2 层地下车库，建筑面积 10 万 m ² ，1 层门卫室 2 栋，建筑面积 18 m ² 。	2022-2027	14	0.8	完成 5 栋高层住宅楼建设及相应地下车库	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
86	北城新天地五期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 18.67 万 m ² ，其中地上建筑面积 11.23 万 m ² ，地下建筑面积 7.43 万 m ² ，共计在建 7 栋住宅楼，分别为 18 层、19 层、21 层、22 层、26 层、31 层和 33 层各一栋；1 栋 3 层幼儿园 4091.68 m ² ，配建社区服务站 327.46 m ² ，老年人日间照料中心 466.24 m ² ，社区卫生服务站 169.41 m ² ，公厕 94.32 m ² 。	2021-2025	6.5	0.75	14#、15#、16#、23# 楼及东区地下车库内外部装饰装修、机电安装施工完成，室外小市政管网及园林景观工程施工完成，东区整体竣工验收并交付使用。	
87	悦熙府项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 25.5 万 m ² ，包括 31 层住宅楼 13 栋，建筑面积 17.4 万 m ² ，学校、医疗卫生等配套设施 1 万 m ² 。	2021-2025	8	2.5	5 栋住宅楼交付使用，2 栋住宅楼主体封顶。	
88	博美翰苑项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 19.5 万 m ² ，包括 32 层住宅楼 7 栋，建筑面积 13 万 m ² ，以及学校、医疗卫生等配套设施 8790 m ² 。	2023-2024	0.9	0.68	1 栋住宅楼及地下车库全部建设完成	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
89	陕汽泾渭国际城	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 16.6 万 m ² ，包括住宅楼 7 栋，地上建筑面积 12 万 m ² ，地下建筑面积 4.6 万 m ² 。	2022-2025	11.95	2.8	2 栋住宅楼主体封顶，3 栋住宅楼全部完成，地下车库完成 80%，小学和幼儿园教学楼及食堂建设完成。	
90	天境一期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 3.5 万 m ² ，2# 住宅楼，建筑面积 1.3 万 m ² 。	2022-2025	5	2	3 栋住宅楼主体封顶，5 栋住宅楼完成门窗及精装修。	
91	九州商城项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 28.2 万 m ² ，包括 26 层住宅楼 9 栋，建筑面积 14.8 万 m ² ，以及学校、幼儿园、社区中心等配套 1.7 万 m ² ，廉租房 3 万 m ² ，地下车库 8.6 万 m ² 。	2023-2025	1.1934	0.35	地下车库完成建设，1 栋住宅楼主体封顶，1 栋住宅楼二次结构完成。	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
92	金地格林项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积7.6万m ² ,包括17/18层住宅楼8栋,建筑面积7.6万m ² ,以及店子王学校、医疗卫生等配套设施。	2021-2024	8	0.95	4栋住宅楼室外精装修完成,完善相关配套设施。	
93	九璟台二期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积7万m ² ,包括26层住宅楼2栋,建筑面积3.8万4m ² ,26层商业1栋,建筑面积1606.54m ²	2023-2027	6	0.8	基坑开挖完成,桩基完成,住宅楼及地下车库基础完成。	
94	嘉园蓝湖九郡四期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积106万m ² ,包括26层住宅楼2栋,建筑面积2.6万m ² ,18层住宅7栋,建筑面积4.4万m ² ,地库3万m ² ,以及幼儿园、医疗卫生等配套设施5177m ² 。	2022-2025	11.1	1.5	6栋楼主体全部及地下车库完成	
95	鹿苑六号公馆	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积21万m ² ,其中地上建筑面积15万m ² ,地下建筑面积5.9万m ² 。	2023-2025	2.4	1.1	住宅楼精装修全部完成,外立面完成,室外景观完成。	
96	吉利配套住宅项目	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积12.3万m ² ,包括12/26层住宅楼6栋,建筑面积12万m ² 。	2020-2024	16	0.5	3栋住宅楼室内精装修完成	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
97	鹿鸣苑	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 5.9 万 m ² , 包括 17/26 层住宅楼 6 栋, 建筑面积 5.9 万 m ² 。	2022-2026	1.1464	0.1	3 栋住宅楼主体封顶	
98	嘉园庐第	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 7 万 m ² , 共建设 7 各单体, 包括 11 层住宅楼 1 栋, 建筑面积 9507 m ² , 16 层住宅楼 3 栋, 建筑面积分别为 2.4 万 m ² , 商业 3 栋楼, 建筑面积 2 万 m ² 。	2024-2027	7.422	0.2	2 栋住宅楼主体封顶	
99	嘉园悦庭	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 9700.7 m ² , 包括 18 层住宅楼 1 栋。	2024-2027	2.8008	0.75	基坑开挖完成, 基础施工。	
100	嘉园上和宸院	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 4.7 万 m ² , 包括 34 层住宅楼 2 栋。	2024-2027	3.0038	0.8	2 栋住宅楼主体封顶	
101	渭水豪庭	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积为 40 万 m ² 。地上总建筑面积为 28 万 m ² , 其中住宅 25 万 m ² , 商业 1.9 万 m ² , 幼儿园 4046 m ² , 社区综合服务中心 6360 m ² 。地下总建筑面积为 12 万 m ² 。	2023-2025	3.2	1.6	4 栋住宅楼及相应地下车库主体封顶	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
102	高陵锦云项目一期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 3.5 万 m ² , 包含 12 层住宅楼 1 栋, 11 层住宅楼 1 栋, 9 层住宅楼 3 栋。公建配套 1 栋。	2021-2025	7.49	1.384	室外景观和室内精装修全部完成	
103	高陵锦云项目二期	区住建局	区住建局	社会资本	续建		项目总建筑面积 12.3 万 m ² , 包括 26 层住宅楼 6 栋, 公建配套 3 栋, 1 栋幼儿园。	2022-2025	5.15	1.138	2 栋住宅楼完成精装修, 2 栋住宅楼主体封顶, 二次结构完成。	
2) 新开工 3 个									16.36	1.5		
104	鹿园华府	区住建局	区住建局	社会资本	新开工		项目总建筑面积 1.17 万 m ² , 包括高层住宅楼 6 栋, 建筑面积 7.9 万 m ² , 以及学校、医疗卫生等配套设施 864.18 m ² 。	2024-2027	1	0.2	基坑开挖完成, 住宅楼建设至正负零。	
105	泾渭·滨河国际城(四期)	区住建局	区住建局	社会资本	新开工		项目总建筑面积 7.3 万 m ² , 包括 24 层住宅楼 3 栋、18 层住宅楼 2 栋, 建筑面积 5.7 万 m ² , 1 层商业 2 栋及底商, 建筑面积 1.6 万 m ² 。	2024-2027	3.51	0.5	住宅楼施工至正负零	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
106	西安高陵锦云项目三期	区住建局	区住建局	社会资本	新开工		项目总建筑面积 13.2 万 m ² ，包括 23-26 层住宅楼 9 栋，建筑面积 8.9 万 m ² ，一层二层，商业 3 栋，建筑面积 1962.14 m ² 。	2024-2028	11.85	0.8	基坑开挖完成，部分住宅楼主体施工。	
二、前期项目 101 个									641.91			
(一) 产业项目 25 个									313.3	/	/	
107★	西安卫达实业发展有限公司医疗废物集中处置中心	生态环境高陵分局	泾河工业园管委会	社会资本	前期		总建筑面积 3.3 万 m ² 。其中生产及生产辅助配套面积 2.9 万 m ² ，生活辅助配套及地下建筑面 0.4 万 m ² 。购置四套以焚烧炉、锅炉、除酸塔、除尘器为主要生产设备的危险废弃物热解气化焚烧系统。	2024-2025	3	/	/	
108	汽车配套企业产业园	区科技工信和商务局	区科技工信和商务局	社会资本	前期		项目建设标准化厂房及配套附属设施，面向零部件轻加工、内饰件、轻量化材料及结构件制造、汽车后市场产品制造，占地 150 亩。	2024-2028	10	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
109	新能源储能锂电光伏制造集群项目	区科技工信和商务局	区科技工信和商务局	社会资本	前期		致力于研发制造锂电池生产,从锂矿储能电池的光伏+储能的上下游产业链技术研发,产品制造等,占地200亩。	2024-2030	20	/	/	
110	重型汽车汽车零部件配套产业园	区科技工信和商务局	区科技工信和商务局	社会资本	前期		主要建设重型汽车零部件生产区、机电加工区、零部件仓储区、供应链创新中心、供应链管理区及辅助设施,占地400亩。	2024-2030	30	/	/	
111	联东U谷·高陵科技创新谷	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		项目以“高端装备制造、汽车核心零部件”为主导产业,打造聚合生产制造、中试成果转化、生产企业总部和生产配套功能为一体的产业综合体项目。	2025-2026	5	/	/	
112	德福兴汽车智慧产业示范园	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		9.5万平方米,1-10#楼为工业厂房,11-14#楼为办公楼	2025-2026	3.5	/	/	
113	陕西中钒昌盛新材料科技有限公司年产3000吨钒氮合金项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		主要建设钒氮车间2间、钒机修车间、仓库、配电房、泵房、办公楼等。	2025-2026	8.1	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
114	航空航天装备制造产业园	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		项目从事航空、航天、舰船等发动机、燃气轮机零部件制造,涉及复杂薄壁机匣数控加工技术和变形控制技术、盘环类零件高效加工技术、异性多空间角度精密小孔电加工技术、薄壁长管类零件的镗削技术,占地约400亩。	2024-2028	35	/	/	
115	智慧汽车智能制造集群项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		兼备智能驾驶研发、展销、研究、设计、推广、交流、休闲、娱乐等多功能,发展汽车科技创意产业的大型集聚区。力求在发展本地汽车科技的同时,塑造与国际接轨,与中部以及全国的联动平台,全面带动汽车工业向着更先进的阶段,占地约200亩。	2024-2030	30	/	/	
116	钒氮合金生产线项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		主要建设粉碎混合车间、压密压球车间、烘干烧结车间、包装车间、配套建设成品库、研发中心、综合用房等钒氮合金生产线,占地约150亩。	2024-2028	10	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
117★	宝石钢管油气及新能源钻采集输用高端管材智能制造合资建设项目	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		占地 158 亩, 新开工一条油气及新能源钻采集输用高端管材智能制造生产线。建设内容包括 1 条管坯准备作业线、1 条热轧作业线、3 条预精整作业线, 以及配套的厂房和公辅设施可年生产高性能、高附加值、中高端石油专用管管料、油气集输管以及氢能、二氧化碳及地热等新能源输送用管材 45 万吨。	2025-2026	10.2	/	/	
118	矩阵增程器产业园项目一期	泾河工业园管委会	泾河工业园管委会	社会资本	前期		占地 150 亩, 建设年产 10 万台增程器生产车间及相关配套设施。	2025-2026	10	/	/	
119	西安设备制造有限公司新开工项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设零部件及配套设施、零部件库房等。	2025-2026	3	/	/	
120	陕西亿特公司数字智能仪器仪表生产项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设高精度压力容器检测设备生产线、研发中心、西北最大容器检测试验中心。	2025-2026	2.6	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
121★	西安新航高压水射流装备及机械零件生产项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设水射流装备规模化生产车间、钣金加工及激光切割生产线及研发中心。	2025-2026	5	/	/	
122	南山控股·西安航空装备智造园项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设以航空装备制造、生活配套、企业公共服务中心为辅的现代化智造科技园，打造集航空装备制造基地、服务平台、生活社区为一体的装备产业集中示范区。	2025-2026	8	/	/	
123	德濠汽车装备智造港项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设运营汽车零部件、智能制造、电子信息及其研发中心并引进相关生产性服务业，主导产业占入驻园区企业50%及以上。	2025-2026	10	/	/	
124	升达股份建设汽车部件工厂项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设汽车核心零部件生产及总装厂房、研发中心、综合办公大楼及生产、生活配套设施，占地100亩。	2025-2027	3.5	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
125	西安三鸣重型商用车零部件基地项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设汽车零部件智能生产车间、研发检测中心、行政办公大楼、仓储中心、综合配套中心及配套设施，占地80亩。	2025-2027	5	/	/	
126	丰茂大健康西北产业基地项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		主要建设现代食品产业生产厂房、膳食文化宣导、场景打造、线上平台。	2025-2027	13	/	/	
127	北京智行者自动驾驶产品研发及生产基地建设项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		智行者计划在高陵建设民用自动驾驶产品研发及生产基地建设项目(以下简称“民用项目”)及特种自动驾驶域控制器研发及生产基地建设项目(以下简称“特种项目”),项目规划用地约70亩(民用项目规划用地60亩,特种项目规划用地10亩)	2025-2028	13.4	/	/	
128	金属新材料产业集群项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		项目针对发动机等特有的高温合金、钛合金、超高强度钢、不锈钢、结构钢、工具钢、铝合金等材料研发、生产及制造,占地面积约300亩。	2024-2028	25	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
129	新能源汽车制造产业集群项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		依托本地已投产汽车产业方向,整合新能源汽车产业链资源,促进上下游企业协同与合作,助力新汽车产业集群化、跨越式发展,占地约300亩。	2024-2030	20	/	/	
130	高陵商业综合体项目	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		万达广场、商业步行街、住宅三大物业形态组成。总建筑面积60万平方米,其中万达广场面积10万平方米,商业步行街面积3万平方米,其余为住宅。	2025-2028	12	/	/	
131	生物医学制剂研发制造销售产业园	区投资合作局	区投资合作局	社会资本	前期		进一步加强中药材交易、检验检测、质量追溯、仓储物流和供应链金融等服务,国家级中药材集散中心规模效应突出,打响“陕药”和“秦药”品牌,“西北药都”影响力持续扩大。扩大用地规模、配套数字化管理系统,加强招商、基础设施建设提升服务,占地约150亩。	2024-2028	18	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
(二) 社会事业和民生保障项目 43 个									160.34			
132	城西社区三期项目	高陵城市投资集团有限公司	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	前期		规划净用地面积为 53.27 亩，总建筑面积 13.33 万 m ² ，其中地上总建筑面积 7.81 万 m ² ，地下总建筑面积 5.52 万 m ² ，主要建设住宅、商业公共卫生间、老年人照料中心和门房，以及地上、地下机动车位共 1870 个等，规划居住户数约 634 户。	2024-2026	8.27	/	/	
133	西安市高陵区张卜街道韩家村全域土地综合整治项目	区农业农村和林业局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	前期		总用地面积 440 余亩，拆除原 4 个自然村老旧房屋 968 户。新开工住宅建筑面积 18.74 万 m ² ，新开工社区服务中心、卫生服务中心、幼儿园、养老院、文化礼堂、便民服务中心等配套公共服务设施建筑面积 1.54 万 m ² 。同时新开工村庄道路、给排水、供电、绿化景观、环卫、消防等基础设施。	2025-2027	10.3	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
134	高陵区人防指挥中心	区发改委	区发改委	财政资金	前期		项目建设分为土建及指挥通信建设两个部分。总建筑面积1.1万m ² ，其中地上建设一栋三层约3000m ² 三等指挥所，地下建筑约8000m ² ，建设三个甲类、核6、常6二等人员掩蔽工程；一个甲类、核6、常6物资储备库；一个甲类、核5、常5车辆掩蔽所；一个甲类、核5、常5二等医疗救护工程战时急救医院；指挥通信平台建设主要包括传输网络系统、预警报知系统、指挥控制系统、防护救援系统、人防指挥系统等五大领域。	2025-2026	1.20	/	/	
135	西安市高陵区老年病医院	区卫生健康局	高陵城市投资集团有限公司	企业自筹	前期		对西安市高陵区中医医院旧址门诊楼、医技楼、住院楼、急诊楼进行专业化装修改造，共计9800m ² ，并购置中老年病医院相应的设备。	2024	0.76	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
136	西安市高陵区医疗应急物资储备库建设项目	区卫生健康局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	前期		规划总用地面积 1.63 万 m ² (约合 20.48 亩), 规划建设总建筑面积 1.58 万 3m ² , 并完成室外配套道路、广场、围墙、景观绿化、室外管网等配套基础设施工程。	2025-2026	1.54	/	/	
137	高陵区耿镇(榆楚)街办卫生院迁建项目	区卫生健康局	区卫生健康局	财政资金	前期		项目拟异地迁建, 计划用地 30 亩, 拟建床位 150 张, 建筑面积 2.7 万 m ² , 其中地上面积 1.65 万 m ² , 地下建筑面积 1.05 万 m ² 及购置相关办公及专用设备配套设施。	2025-2027	3	/	/	
138	基层卫生院服务能力及基础设施提升	区卫生健康局	区卫生健康局	财政资金	前期		提升改造内容包括: 对 8 家街办卫生院院内道路改造, 修复管网系统室内装修改造、屋顶改造、外墙翻新开工筑外立面及围墙更换门窗提升绿化景观、购买设备等。	2025-2026	0.3	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
139	高陵区医院住院病区提升改造项目	区卫生健康局	区卫生健康局	财政资金	前期		病房墙面更换洁净板,储物柜体修补,吊顶、地砖破损更换,加装一体式滑轨;医生工作区墙面更换洁净板,医生办公室室内设施整体维修;吊顶及地面破损更换;其他区域乳胶漆墙面破损修补,吊顶及地面破损更换。本次约需维修病房286间,医生工作区16处,公共区域17处。维修改造总建筑面积约3.37万m ² 。	2025	0.12	/	/	
140	西安市高陵区妇幼保健院基础设施和服务能力提升改造项目	区卫生健康局	区卫生健康局	财政资金	前期		高陵区妇幼保健院门诊楼、儿科住院部、妇产科住院部、发热楼室内装修改造,综合楼2、3楼装修改造,手术室装修改造,医院信息化升级,电力增容升级,公卫楼行政楼加装电梯,综合楼、妇产科住院部、儿科住院部更换电梯、特需病房改造、放射楼改造和购置64排CT、购置消毒供应室消毒设备。	2025-2026	0.44	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
141	西安市高陵区学校运动场地提升改造项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		改造现有学校运动产地,建成标准化运动场,包含乒乓球、篮球场、排球场、田径区等。新开工运动场8个,建成标准化运动场面积6.8万m ² 。	2025-2026	1.5	/	/	
142	高陵区教师发展中心及开放大学建设项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新建框架结构教师培训用房5000m ² ,配套教学培训设施、水电、大门、围墙、道路、绿化、硬化等设施。	2025-2026	0.25	/	/	
143	高陵区青少年拓展训练基地项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		包括书画考级训练、演讲与口才、体育训练、音乐、舞蹈、美术、武术等多项拓展训练教室与场地。项目总用地面积3万m ² ,主要建设学生宿舍、餐厅、办公楼、多功能综合楼、教学楼、辅助用房等,总建筑面积4万m ² 。	2025-2026	1.2	/	/	
144	桑家中心小学新开工教学楼及操场项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		建设综合教学楼、食堂及操场等。	2025-2026	2.2	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
145	高陵区创想小学	区教育局	区教育局	财政资金	前期		拟建教学楼、综合楼、风雨操场、报告厅、食堂等教学及辅助用房;总建筑面积约3.4万m ² ,其中地上建筑面积约为2.2万m ² ,地下建筑面积约为1.2万m ² 。	2025-2027	3.14	/	/	
146	区职教中心迁建项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		综合教学楼、食堂、报告厅、学生宿舍、教职工宿舍、培训中心、实训中心、地下车库及运动场等户外设施改造项目。	2025-2027	8	/	/	
147	高陵区学生实践基地校园	区教育局	区教育局	财政资金	前期		拟利用闲置校舍改造为高陵区学生(劳动、科技、安全等)劳动实践基地。	2025-2026	2	/	/	
148	高陵区城北初级中学	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设初中,包括教学楼、餐厅、部室楼、操场及户外配套等。	2025-2027	2.11	/	/	
149	高陵区第六幼儿园	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设幼儿园,包括教学楼、餐厅、部室楼、操场及户外配套等。	2025-2027	0.6	/	/	
150	创想高中	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设高中,包括教学楼、餐厅、宿舍、部室楼、操场及户外配套等。	2026-2028	4	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
151	泾渭高中	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设高中,包括教学楼、餐厅、宿舍、部室楼、操场及户外配套等。	2026-2028	4	/	/	
152	特殊教育学校改扩建项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新建教学楼、运动场等。	2026-2028	2	/	/	
153	泾渭第一学校	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设小学,包括教学楼、餐厅、部室楼、操场及户外配套等。	2026-2028	2.3	/	/	
154	泾渭第二中学	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设初中,包括教学楼、餐厅、部室楼、操场及户外配套等。	2026-2028	2.5	/	/	
155	泾渭第三幼儿园	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设幼儿园,包括教学楼、餐厅、部室楼、操场及户外配套等。	2026-2028	1.6	/	/	
156	高陵产教园区共享基础设施建设项目	区教育局	区教育局	财政资金	前期		园区科研设计中心、综合服务中心、图书馆、文化展览中心、实训中心及道路、管网、绿化、排水等基础设施建设项目。	2025-2028	15	/	/	
157	观澜第二幼儿园	区教育局	区教育局	财政资金	前期		新规划建设幼儿园,包括教学楼、餐厅、部室楼、操场及户外配套等。	2026-2028	1.6	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
158	西安市高陵区梁村塬村城中村改造安置楼基础配套工程项目	区城中村和棚户区改造事务中心	区城中村和棚户区改造事务中心	财政资金	前期		<p>1. 水、电、气、暖：①给水：水表、阀门、消火栓等设备安装；②用电：线缆铺设3000米，环网室、配电室建设，柴发、充电配电箱，电表等设备安装；③天然气：管道铺设5600米，燃气计量表、自闭阀、报警器等设备安装；④供热：建设两座换热站，安装换热机组、配套水处理装置、水箱、测量、自控装置等设备安装。</p> <p>2. 托育、养老、配套服务中心：①托育服务中心建筑面积4046.41 m²；②老年人照料服务中心建筑面积469.89 m²；③便民服务中心建筑面积1671.81 m²。</p>	2025	0.7535	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
159	西安市高陵区华邑村城中村改造安置楼基础配套工程项目	区城中村和棚户区改造事务中心	区城中村和棚户区改造事务中心	财政资金	前期		<p>1. 水、电、气、暖：①给水：水表、阀门、消火栓等设备安装；②用电：线缆铺设3900米，环网室、配电室建设，柴发、充电配电箱，电表等设备安装；③天然气：管道铺设9500米，燃气计量表、自闭阀、报警器等设备安装；④供热：建设两座换热站，安装换热机组、配套水处理装置水箱、测量、自控装置等设备安装。</p> <p>2. 托育、养老、配套服务中心：①托育服务中心建筑面积4385.52m²；②老年人照料服务中心建筑面积711.18m²；③便民服务中心建筑面积3452.19m²。</p>	2025-2026	1.2868	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
160	西安市高陵区杏王村城中村改造安置楼基础配套工程项目	区城中村和棚户区改造事务中心	区城中村和棚户区改造事务中心	财政资金	前期		<p>1. 水、电、气、暖：①给水：水表、阀门、消火栓等设备安装；②用电：线缆铺设1.63 千米，环网室、配电室建设，柴发机、充电配电箱，电表等设备安装；③天然气：管道铺设1.28 千米，燃气计量表、自闭阀、报警器等设备安装；④供热：建设两座换热站，安装换热机组、配套水处理装置水箱、测量、自控装置等设备安装。</p> <p>2. 托育、养老、便民服务中心：①托育服务中心建筑面积 5085 m²；②老年人照料服务中心建筑面积 1081 m²；③便民服务中心建筑面积 3000 m²。</p>	2025	1.7622	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
161	高陵区马北路(鹿苑大道—西韩街)新开工工程项目	区城中村和棚户区改造事务中心	区城中村和棚户区改造事务中心	财政资金	前期		项目为西安市高陵区渭阳二路,路线起点接鹿苑大道,由西向东依次与泾惠六路、泾惠五路相交,终点接西韩街(G210),路线全长1.786公里。拟建项目采用城市次干路标准,道路红线宽度为40米。建设内容:道路、交通、雨水、污水、给水、电力通信、照明、绿化工程。	2025-2026	1.525	/	/	
162	高陵区雷家村城中村改造项目	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正城市更新有限公司	企业自筹	前期		征收雷家村约1059户3972人。新开工安置社区安置被搬迁群众。	2025-2026	21.5	/	/	
163	高陵区岳华村城中村改造项目	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正城市更新有限公司	企业自筹	前期		征收岳华村共计534户2402人。新开工安置社区安置被搬迁群众。	2025-2026	16.0239	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
164	高陵区孙吕组城中村改造项目	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正城市更新有限公司	企业自筹	前期		征收军庄村孙吕组约 203 户 730 人。新开工安置社区安置被搬迁群众。	2025-2026	8.05	/	/	
165	高陵区军庄村徐吾组城中村改造项目	区城中村和棚户区改造事务中心	西安市高陵区丰正城市更新有限公司	企业自筹	前期		征收军庄村徐吾组约 582 户 2385 人和姬家街道杨官寨村杨东庄组 90 户 390 人。新开工安置社区安置被搬迁群众。	2025-2026	9.9	/	/	
166	高陵体育公园	区文化和旅游局	区文化和旅游局	财政资金	前期		占地 81 亩，主要建设内容包括步行道基础及路面建设、配套用房建设(含室内健身房、体质监测站、多功能活动室、舞蹈室、取暖设施等)、绿化、给排水、路灯、监控、电气、消防等及配套设施；笼式篮球场、足球场、乒乓球、羽毛球、健身场地、环形健身步道等及配套设施和器材。	2024-2025	0.18	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
167	高陵区全民健身场地设施项目	区文化和旅游局	区文化和旅游局	财政资金	前期		全区 13 个社区新开工或提升健身广场，配套健身设施等。	2024-2025	0.156	/	/	
168	杨官寨考古遗址公园建设	区文化和旅游局	区文化和旅游局	社会资本	前期		规划建设总面积 61.24 公顷的考古遗址公园。包括四个主要功能片区，分别是入口展示服务 I 区、中部展示服务 II 区、西侧展示服务 III 区、东部考古研究区。	2025-2026	10.27	/	/	
169	西安市高陵区文化馆提升改造项目	区文化和旅游局	区文化和旅游局	财政资金	前期		按照国家一级馆评估要求，文化馆的面积须达到 5000 m ² 以上。现有面积 3000 m ² ，需加盖面积 2000 m ² ，提升非遗展示功能区，增加数字文化板块。	2025-2026	0.13	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
170	西北民大游客服务中心	区文化和旅游局	区文化和旅游局	财政资金	前期		在临兴高速高陵西出口、西北民大旧址博物馆附近，建设游客中心一座，总建筑面积约 5000 m ² 。建设内容拟包括服务区、办公区和附属区。服务区设有咨询接待区、自助服务区、旅游文创产品展示区、旅游投诉区，非遗展示区、室内装饰、电梯等；附属区包括室外集散地、停车区等，并配置室外休闲设施。该项目旨在完善全区旅游服务功能，展示高陵区域文化旅游特色。	2025-2026	0.5	/	/	
171	西安市高陵区老年助餐（高幸食堂）综合服务中心项目	区民政局	区民政局	财政资金	前期		建设老年助餐综合服务楼及配套设施，征地 11 亩，规划建筑面积 3100 m ² ，包括助餐综合服务中心 1600 m ² ，社区居家养老综合服务中心 1500 m ² 及食堂活动处、信息系统、助餐车、配电、消防配套设备等。	2025-2026	0.22	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
172	高陵区未成年人保护中心项目	区民政局	区民政局	财政资金	前期		建筑面积 3000 m ² ，包括接待大厅、报警求助调度中心、智能信息机房、登记室、值班室、进站评估室、男生宿舍、女生宿舍、食堂、洗衣房、情绪宣泄室、心理疏导室、观察室、咨询室、文体活动室、图书室等。	2025-2026	0.25	/	/	
173	渭北金融大厦	区金融工作服务中心	区金融工作服务中心	社会资本	前期		建设高端办公、酒店、商业、休闲娱乐等多业态产品于一体的复合型城市综合体，占地约 50 亩，总建筑面积 8 万平方米。	2025-2027	7.5	/	/	
174	高陵区食品安全监管能力建设项目	区市场监督管理局	区市场监督管理局	财政资金	前期		项目用地面积 4000 平方米，总建筑面积 6000 平方米，主要包括样品采集、样品制备、样品感官分析检测中心、食品指标分析、农药及重金属残留分析区、微生物检测分析区及为办公室及样品培养基中心。	2025-2027	0.4	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
(三) 农业项目 3 个									6.25		/	
175	产业融合发展园项目	区农业农村和林业局	区农业农村和林业局	财政资金	前期		在鹿苑街办、通远街办打造省级农村产业融合发展示范园。	2024-2026	0.8	/	/	
176	高标准农田建设项目	区农业农村和林业局	区农业农村和林业局	财政资金	前期		建设高标准农田 1.22 万亩（其中：新开工 0.61 万亩、改造提升 0.61 万亩）建设内容：新开工灌溉渠道、新开工机耕路、新开工渠系建筑物、修复机井、修复渠道、地力培肥、科技培训、智慧农业等。	2024-2025	0.15	/	/	
177	高陵区泾惠渠灌区综合改造提升项目	区农业农村和林业局	区水务局	财政资金	前期		①恢复提升斗渠 123.92km，农渠 325.8km；②新开工斗渠 67.38km，农渠 206.288km；③对七支渠和九支渠进行环境改造提升；④对七支渠渠系涉及旅游大道—昭慧大道—渭阳大道的道路进行改造提升。	2024-2026	5.3	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
(四) 城建及基础设施项目 21 个									145.91		/	
178	高陵区江毗路(桑军大道—西环城路段)拓宽改造工程	区交通运输局	区交通运输局	财政资金	前期		全长 4565m, 西起现状桑军大道, 东至西环城路, 道路红线宽度为 28m, 设计速度为 60km/h, 双向四车道一级公路, 包括道路工程、交通安全设施与交通管理、照明工程、绿化工程等。	2024-2028	3.89	/	/	
179	高陵区旧西禹高速桥桥头引线工程	区交通运输局	区交通运输局	财政资金	前期		全长 6.25km, 起于高陵区循环经济产业园, 与已建成循环大道、在建循环东路成 T 型交叉, 向南接入旧西禹高速渭河特大桥, 利用该桥跨过渭河, 终点至虎苏路。	2024-2027	2.4	/	/	
180	徐船路改建工程(二期)	区交通运输局	区交通运输局	财政资金	前期		全长 3.27km, 起点与旅游大道十字相交, 向东沿泾惠九支渠南岸布线, 终点接鹿苑大道, 与徐船路改建工程(一期)起点连接, 道路等级为城市主干路, 红线宽度 78.5 米, 设计速度 60km/小时。	2024-2028	3.5	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
181	渭阳九路(西禹高速-G210)拓宽改造工程	区交通运输局	区交通运输局	财政资金	前期		拓宽改造渭阳九路 3km, 西起西禹高速, 东至国道G210, 城市主干路设计标准, 设计车速 60km/h, 红线宽度 60m。	2024-2027	4	/	/	
182	2025年农村公路养护工程	区交通运输局	区交通运输局	财政资金	前期		养护公路 14.8km, 对油高路(京昆高速桥西至张市十字)进行路基病害处置、路面重铺 4 厘米沥青面层。	2025-2026	0.5	/	/	
183	国道 312 一级公路改建工程	区交通运输局	市交通运输局	财政资金	前期		全长约 80km, 起于蓝田县罗李村, 从蓝田县城北侧向西设线, 经洩湖镇、华胥镇进入灞桥区折向北, 利用灞桥区规划的长坪路, 港务区规划的纺渭路、鹿苑大道, 高陵区规划的仁马路至高泾路, 路线折向西, 终于西咸新区井王村。全线采用一级公路技术标准, 设计车速 80k 米/h, 路基宽度 25.5/33 米, 全线共设置互通立交 6 座(其中西铜快速路互通为预留), 大、中桥 7 座, 收费站 1 处, 养护工区 2 处。	2026-2029	71.5	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
184	西韩大道市政化综合改造工程	区住建局	区住建局	财政资金	前期		该项目北起泾野路(二网路),南至渭河桥北,道路里程约9.2公里,规划为城市主干路。北段(泾野路至昭慧大道段)规划红线40-50m,绿线80m;南段(昭慧大道至渭河桥北段)规划红线50-60m,绿线90m。根据规划全线拟考虑按双向六车道城市主干路建设,设计速度60km/h,由于北段涉及拆迁规模大,所以考虑近期先按双向四车道实施,远期再结合道路两侧拆迁情况实施双向六车道。	2025-2026	10.3	/	/	
185	高陵区城市生活中心片区更新项目	区住建局	区住建局	财政资金	前期		占地30亩,新开工商场综合体,其中地下两层,地上商业、写字楼。	2025-2026	8.6	/	/	
186	昭慧西路(昭慧大道-渭阳九路)	区住建局	区住建局	财政资金	前期		全长1881m,南起渭阳九路,北至昭慧大道,规划红线宽度30m,渠化段40m,包括道路、雨水、污水、照明、电力管沟工程等。	2025-2026	0.9	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
187	泾环南路公共停车场(GL-26)	区住建局	区住建局	社会资本	前期		位于高陵区泾环南路,水榭中央领地北侧,占地约6.146亩,4100m ² 。拟建设地下一层,地上三层,约300个停车位。	2025-2026	0.7	/	/	
188	泾环南路公共停车场(GL-27)	区住建局	区住建局	社会资本	前期		位于高陵区泾环南路,水榭中央领地北侧,占地约7.9亩,5200m ² 。拟建设地下一层,地上三层,约780个停车位。	2025-2026	1.87	/	/	
189	环高北路与西韩公路交叉口西南角公共停车场(GL-16)	区住建局	区住建局	财政资金	前期		位于高陵区泾野路与西韩公路交叉口西南角现状停车场以南,德富祥以北,占地约6.075亩。拟建设地面停车场,约260个停车位。	2025-2026	0.25	/	/	
190	高陵区上林二路(鹿苑大道—西韩路)市政工程	区住建局	区住建局	财政资金	前期	周生华	改建全长683.762m,西起鹿苑大道,东至西韩路,标准段红线宽度34m。包括道路工程、排水工程、照明工程等。	2025	0.26	/	/	
191	环城东路北延伸段市政工程	区住建局	区住建局	财政资金	前期		全长1km,红线宽度40m,渠化段宽50m;包括道路、雨污水、照明、电力沟道等分项工程。	2025	0.65	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
192	西环路(江毗路-东方红西路)市政工程	区住建局	区住建局	财政资金	前期		全长 902m, 起点接在建西环南延与江毗路口, 终点北至东方红西路与现状西环路口, 城市主干路, 设计时速 50km/小时, 道路标准段红线宽度为 40m, 渠化段 50m, 四幅路双向六车道。包括道路工程、雨污水工程、给水工程和电力、通讯工程等。	2025-2026	1.74	/	/	
193	高陵区泾惠六路(渭阳一路-渭阳四路)市政工程	区住建局	区住建局	财政资金	前期		全长 1422.36m, 南起渭阳一路, 北至泾渭四路, 城市次干路, 道路红线宽 30m, 机动车道为双向四车道, 沥青混凝土路面。包括道路、雨水、污水、照明、桥涵、电力管沟工程等。	2025	0.95	/	/	
194	高泾路(仁马路-种子公司)改扩建工程	区住建局	区住建局	财政资金	前期		全长 1.3km, 城市主干路, 双向六车道, 设计速度 60km/h. 红线宽度 50m, 绿线宽度 90m, 沥青混凝土路面, 包括道路、雨、污水、给水、电力及通信工程。	2025-2026	2	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
195	昭慧大道综合改造	区住建局	区住建局	财政资金	前期		全长 2.57km，自东向西，起点为京昆高速入口处交叉口，终点为已建成西环路南段交叉口处，红线宽度 80m，绿线宽度 120m。	2025-2026	6.5	/	/	
196	高陵产教园区市政基础设施项目	区住建局	区住建局	财政资金	前期		本项目包含三条道路： 纬一路，泾惠十三路-泾惠十路，规划长度 1064.608 米，规划红线宽度 30 米，属城市次支路。 泾惠十路，北起高泾路，南至东方红西延，道路全长 1509.447 米，规划红线宽度 40 米，属城市主干路； 泾惠十一路：全长 783m，纬一路-东方红路，红线宽度 30 米，包括道路、交通、雨、污水、电力、照明等。	2025-2026	3.8	/	/	
198	低运量轨道交通建设项目	区发改委	区发改委	社会资本	前期		全长 18.9km，利用低运量轨道交通提升城市公共交通水平。	2025-2028	18.9	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
197	大明官片区市政基础设施项目	区住建局	区住建局	财政资金	前期		本项目包含两条道路： 泾惠十路：道路全长 1040 米，道路红线标准段宽 40 米，渠化段宽 50 米。 泾惠十一路：道路全长 1074 米，道路红线标准段宽 30 米，渠化段宽 40 米。 包括道路、交通、雨、污水、电力、照明等。	2025-2026	2.7	/	/	
(五) 生态环保 9 个									16.11		/	
199	高陵区循环产业园周边生态屏障建设工程-徐船路段	区城管执法局	区城市建设开发有限公司	企业自筹	前期		项目位于高陵区徐船路，西起鹿苑大道，东至西禹高速，全长约 2.6 公里，包括道路中间隔离带绿化提升，道路两侧微地形、绿化种植、节点景观绿化小品等。	2024	0.6	/	/	
200	建筑垃圾资源化综合利用项目	区城管执法局	招引投资人	社会资本	前期		该项目包括：土地征收、厂房基建、办公用房基建、筛分设备购置安装、再生材料成品生产设备购置安装，拥有年处置建筑垃圾能力 100 万吨	2024-2026	0.1	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
201	泾河高陵段综合治理项目	区水务局	区水务局	财政资金	前期		全长 11km, 分 2 部分实施, 泾渭公路桥上游 5km 及下游 6km。	2024-2026	8.6	/	/	
202	高陵城区输水管道复线工程	区水务局	区水务局	财政资金	前期		新开工复线管道 9.72km, 配套各类阀井 14 座。维修保养现状砼管输水管线和各类阀井。	2025-2026	0.4557	/	/	
203	旅游大道北段及渭阳九路中段供水管网工程	区水务局	区水务局	财政资金	前期		新开工供水管道 1.7 万 m, 新开工各类阀门井 88 座, 湿井 2 座, 新开工室外地上式消防栓 112 座。	2025-2026	0.28	/	/	
204	高陵区再生水利用配套管网	区水务局	区水务局	财政资金	前期		建设和完善城区范围内市政杂用(道路浇洒、绿地浇洒)再生水配套管道 6.65km 及其他附属设施。	2025-2026	0.3613	/	/	

序号	项目名称	主管部门	实施单位	资金来源	建设性质	包抓领导	建设规模及主要建设内容	建设周期	总投资(亿元)	2024年计划完成投资(亿元)	2024年主要建设内容及年底形象进度	备注
205	高陵区农村安全饮用水提升改造工程	区水务局	区水务局	财政资金	前期		主要包括：取水工程（水源井及抽水设施）、输配水管道、村内管道、入户管、阀门与水表。取水工程：新开工 DN300 管道约 5km。输水管道：输水管道建设管道总长度约 145km，管径 DN100-DN315。村内管道：新开工管道总长度 250km，全部采用 PE100 管道。其中配水管道 160km，管径 DN32-DN200；入户管道总长度 90km，管径 DN20。智能远程在线水表共计 8020 套。	2024-2026	0.8	/	/	
206	高陵区应急供水抢险基地工程	区水务局	区水务局	财政资金	前期		占地面积约 1 万 m ² ，建筑面积 3000 m ² 。基地配备 7 台应急救援车辆，其中包括应急保障车 1 台，移动式应急净水车 4 台和水质监测车 2 台；应急车库、辅助设施用房、供水车库和供水应急救援中心办公楼。	2024-2026	1	/	/	
207	高陵区第二污水处理厂	区水务局	市水务集团	企业自筹	前期		用地 123 亩，设计总规模 10 万吨/日，分两期建设。	2025-2027	3.9161	/	/	

